CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

N°do CT Proponente/Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA

Valor do Convénio

Municipio/UF

ARACATUBA / SP

Empreendimento ( nome/apelido)
REFORMA E ADEQUAGAO DO SISTEMA DE COMBATE AO INCENDIO DO EMEB PROF JOAQUIM FERNANDES

Programa/Modalidade/Ac¢éo

‘Aprova@éo (data)

Parcela (n.°)

‘Fim vigéncia (data)

Més cronog |

Aprovacdo (data)

Més cronog |

Valor Peso Parcela 12 MES Parcela 22 MES Parcela 32 MES Parcela 42 MES Parcela 52 MES Parcela 62 MES
Item | Discriminag&o R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM
0
REFORMA E ADEQUAGAO DO SISTEMA DE COMBATE
1 |A0 INCENDIO DO EMEB PROF JOAQUIM FERNANDES 408:591,60 L0000
1 [Mobilizagdo 6.050,55 148 6.050,55 100,00 A A A A A 100,00 & & ] 10000 A A A 100,00[ # A 100,00[# A 100,00
2 |Servigos de Demolicdo e Assentamento 44.261,03 10,83 30.982,72 70,00 13.278,31 100,00 & & & ] 100,00 & 4 A # 100,00 # 7 100,00 # & # A 100,00
3 [Servigos de Cobertura 92.750,14 22,70 0,00 0,00 27.825,04 30,00 37.100,06 70,00 18.550,03 90,00 9.275,01 100,00 # & # 7 7 100,00
4 _|Servigos Hidraulicos 13.353,94 327 0,00 0,00 0,00 0,00 1.335,39 10,00 6.009,27 55,00 6.009,27 100,00 # & & 7 7 100,00
5 |Pinturas 75.560,41 18,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.112,08 20,00 37.780,21 70,00 22.668,12 100,00
6 |Rede de Hidrantes 2.250,06 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250,06 100,00[ A A 100,00
7 _|Rede de Alarmes e lluminagéo de Emergéncia 10.562,80 2,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.281,40 50,00 5.281,40 100,00
8 |Diversos-adequagdo bombeiro 16.216,74 397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.216,74 100,00[ A A 100,00[ A A 100,00
9 [Limpeza Final 3.829,18 0.94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.829,18 100,00
2 |INSTALACOES ELETRICAS
1 |Entrada de Energia Elétrica e Quadro Geral 22.236,29 5,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.118,15 50,00 11.118,15 100,00
2 _|Quadro de Distribuigdo 3.178,40 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.178,40 100,00 # #F #F # 100,00 2 F F 100,00
3 [Circuito em Geral e Acessrios 21.244,04 5,20 0,00 0,00 6.373,21 30,00 8.497,62 70,00 6.373,21 100,00 # # # & 100,00 # #F F 7 100,00
4__[Condicionadores de Ar 52.066,77 12,74 0,00 0,00 0,00 0,00 5.206,68 10,00 23.430,05 55,00 23.430,05 100,00 # #F F F 100,00
g [N EEECIRCE: DE A IS 45.031,25 11,02 0,00 0,00 13.509,38 30,00 18.012,50 70,00 9.006,25 90,00 4.503,13 100,00 100,00
Atmosféricas) A
Total (%): 37.033,27 37.033,27 60.985,94 98.019,21 70.152,24 168.171,45 97.876,03 266.047,48 99.647,27 365.694,75 42.896,85 | 408.591,60
Total (R$): 408.591,60 100,00% 371.558,33 310.572,39 240.420,15 142.544,12 42.896,85 -
ARACATUBA - SP 27 DE ABRIL DE 2017 Nome: Helio Massami Kussaba Nome: Fabricio Henrique Cartarozzi
Local/Data Cargo: ENGENHEIRO CIVIL Cargo: ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA: 060088310-2 CREA: 506307311-2
ART: ART:




