
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO Valor do Convênio

Nº do CT Proponente/Tomador Município/UF

ARAÇATUBA / SP

Programa/Modalidade/Ação Aprovação  (data) Parcela  (n.º) Fim vigência (data) Mês cronog Aprovação  (data) Mês cronog

Valor Peso Parcela 1º  MÊS Parcela 2º  MÊS Parcela 3º  MÊS Parcela 4º  MÊS Parcela 5º  MÊS Parcela 6º  MÊS

Item Discriminação R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM

1 408.591,60       100,00%

1 6.050,55           1,48 6.050,55 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2 44.261,03         10,83 30.982,72 70,00 13.278,31 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3 92.750,14         22,70 0,00 0,00 27.825,04 30,00 37.100,06 70,00 18.550,03 90,00 9.275,01 100,00 100,00

4 13.353,94         3,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1.335,39 10,00 6.009,27 55,00 6.009,27 100,00 100,00

5 75.560,41         18,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.112,08 20,00 37.780,21 70,00 22.668,12 100,00

6 2.250,06           0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250,06 100,00 100,00

7 10.562,80         2,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.281,40 50,00 5.281,40 100,00

8 16.216,74         3,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.216,74 100,00 100,00 100,00

9 3.829,18           0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.829,18 100,00

-                   -                    

2

1 22.236,29         5,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.118,15 50,00 11.118,15 100,00

2 3.178,40           0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.178,40 100,00 100,00 100,00

3 21.244,04         5,20 0,00 0,00 6.373,21 30,00 8.497,62 70,00 6.373,21 100,00 100,00 100,00

4 52.066,77         12,74 0,00 0,00 0,00 0,00 5.206,68 10,00 23.430,05 55,00 23.430,05 100,00 100,00

5 45.031,25         11,02 0,00 0,00 13.509,38 30,00 18.012,50 70,00 9.006,25 90,00 4.503,13 100,00 100,00

-                    -                   -                     -                    

-                    -                   -                     -                    

-                    -                   -                     -                    

-                    -                   -                     -                    

Total (%): 37.033,27         37.033,27        60.985,94          98.019,21          70.152,24           168.171,45       97.876,03          266.047,48        99.647,27         365.694,75       42.896,85          408.591,60      

Total (R$): 408.591,60       100,00% 371.558,33      310.572,39        240.420,15       142.544,12        42.896,85         -                   

Nome: Nome:

Local/Data Cargo: Cargo:

CREA: CREA:

ART: ART:

Rede de Alarmes e Iluminação de Emergência

Diversos-adequação bombeiro

Helio Massami Kussaba

INSTALAÇÕES ELETRICAS

ARAÇATUBA - SP 27 DE ABRIL DE 2017 Fabricio Henrique Cartarozzi

SPDA (Sistema de Proteção Contra Descargas 

Atmosféricas)

Condicionadores de Ar

Serviços Hidráulicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Empreendimento ( nome/apelido)

REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE AO INCENDIO DO EMEB PROF

⁰

 JOAQUIM FERNANDES

Pinturas

Rede de Hidrantes

Serviços de Demolição e Assentamento

Circuito em Geral e Acessórios

Limpeza Final

REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE 

AO INCENDIO DO EMEB PROF

⁰

 JOAQUIM FERNANDES

Serviços de Cobertura

Entrada de Energia Elétrica e Quadro Geral

Quadro de Distribuição 

Mobilização

ENGENHEIRO ELETRICISTA

506307311-2060088310-2

ENGENHEIRO CIVIL


